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Aktuální situace

• Diskuse principů sestavení TPP (podzim 07)
• Předložen návrh TPP (nařízení vlády) do 

připomínkového řízení (21.12.2007)
• MPO, MV, MF, NKS, RRT, ÚOHS, Asociace 

krajů
• Dotčené subjekty – provozovatelé vysílání, 

operátoři sítí
• Vypořádání připomínek (polovina února), vč. 

vyžádání dalších stanovisek podnik. Subjektů
• Rada ČTÚ – 6.3.2008, předáno MPO
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Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na 
zemské digitální televizní vysílání (dále jen 
„Technický plán přechodu“) za účelem sestavení
sítě elektronických komunikací pro multiplex 
veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné
zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě
umožňující regionální zemské digitální televizní
vysílání. 

TPP dle zákona č. 304/2007 Sb.
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V Technickém plánu přechodu se rovněž stanoví
minimální rozsah pokrytí území zemským 
digitálním televizním signálem ke dni dokončení
přechodu zemského analogového televizního 
vysílání na zemské digitální televizní vysílání. 

Zemské analogové televizní vysílání se ukončí
dnem 31. prosince 2012, nestanoví-li vláda 
v Technickém plánu přechodu termín dřívější, 
nejdříve však dnem 10. října 2010.

TPP dle zákona č. 304/2007 Sb.
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Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod 
zemského analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání, zejména lhůty, podmínky a 
způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických 
komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, 
včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského 
analogového televizního vysílání tak, aby mimo případy, 
kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické
překážky, při vypnutí zemského analogového televizního 
vysílání v rámci jedné územní oblasti nedošlo ke 
zmenšení území pokrytého signálem zemského 
televizního vysílání programů provozovatelů vysílání
s licencí dotčených vypnutím v dané územní oblasti. 

TPP dle zákona č. 304/2007 Sb.
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Budoucí situace do ASO

C1, C2, C3, C4 ….

Prima, B1, B2, B3 ….

NOVA

Programy v období
2008– ASO ???

4
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2 

1 Síť pro ČT

Standardní
základní

sítě
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24

Regionální TV

A1, A2, A3 …

Celkem využitelná kapacita
sítí pro šíření digitálního

Vysílání dle TPP

Cca 16 programů

v období 2008-ASO
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Zásady TPP – územní oblasti
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Zásady TPP – územní oblasti
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Postup v územní oblasti

Základní souběh ATV a DTV

9-10/(4-23)měsíců

ASO1- Vypnutí základních vysílačů

Navazující souběh ATV a DTV

Cca 12-14 měsíců

ASO v 
Ucelené oblasti 

= 
ASO CZ

Celkový souběh – v průměru 22-29 měsíců
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Postup v územní oblasti

Základní souběh ATV a DTV
ASO1- Vypnutí základních vysílačů

Navazující souběh ATV a DTV

ASO v 
Ucelené oblasti 

= 
ASO CZ• Dosažení srovnatelného 

Pokrytí
• Informační kampaň • Vyřešení sekundární sítě

• Postupné vypínání ATV 
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Charakter TPP

• TPP je „jízdním řádem“ ale „vše nevyřeší“, 
definuje nejbližší cíl z hlediska využití
kmitočtů

• Jde o vyřešení přechodu nikoli o 
optimalizaci a rozvoj DTV

• Nutná spolupráce operátorů a 
provozovatelů (referenční nabídky, plány 
rozvoje sítí)



12

31.března 2008Technický plán přechodu

TPP 2011 - Harmonogram
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Kroky ČTÚ po přijetí TPP

• Vydá Vyhlášku o stanovení pokrytí
• Vydá Síťový plán identifikátorů digitálního 

vysílání
• Vydá ATV pokrytí stávajících
• Požádá operátory sítí o předložení Plánů rozvoje 

jednotlivých sítí
• Vyhodnotí plánované pokrytí sítí na základě

předložených plánů rozvoje 
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Kroky ČTÚ po přijetí TPP

• Koordinační jednání se sousedními státy 
• Předloží k diskusi stanovisko ČTÚ k Strategii 

digitální dividendy v ČR
• Připraví výběrové řízení na držitele přídělu pro 

mobilní TV
• Bude zajišťovat systematický monitoring pokrytí

vč. identifikace kritických situací a případného 
rušení

• Spolupráce v rámci NKS na realizaci informační
kampaně
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Kroky ČTÚ pro veřejnou správu

• Speciální prezentace pro mediální komise 
(parlament, senát) 

• Vydá 1. Zprávu (říjen 2008) o průběhu 
implementace TPP, vč. vyhodnocení vybraných 
klíčových skutečností

• Vydá pro kraje 1. Informaci o implementaci TPP 
(specifická situace pro každý kraj)

• Připraví GIS informace pro obce a pro veřejnost 
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TPP 2011 – Harmonogram - monitoring

1 2 3 4 5 6 7 8
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Postup dle TPP - pokrytí
• Metoda výpočtu podle navrhované

Vyhlášky
( ITU-R  P.1546-2 CA )
Barevná stupnice podle sytosti modré:
- světlá - příjem na pevnou anténu
- střední- venkovní příjem „portable“
- tmavá - příjem „portable“ uvnitř budov
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Vydání TPP                   duben 2008
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Plzeň, k34                      květen 2008

951 tis. obyvatel
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Č. Budějovice, k49   červenec 2008

1474 tis. obyvatel



21

31.března 2008Technický plán přechodu

Praha, k53                 červenec 2008

3394 tis. obyvatel
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Ústí nad Labem, k33      srpen 2008

4233 tis. obyvatel
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Brno město, k25              srpen 2008

4603 tis. obyvatel
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Praha město, k53          srpen 2008

4603 tis. obyvatel
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Sušice, k49                   listopad 
2008

4603 tis. obyvatel
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Jihlava, k33                 červen 2009

5600 tis. obyvatel
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Trutnov, k40                    srpen 2009

7024 tis. obyvatel
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Brno, k29                     listopad 2009

8332 tis. obyvatel
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Ostrava, k54                  červen 2010

9402 tis. obyvatel
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Jeseník, k36                    září 2010
9816 tis. obyvatel
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Zlín, k33                         říjen 2010
10 107 tis. obyvatel
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Monitoring ČTÚ

ČTÚ
• Pokrytí ATV/DTV – postupně dle oblastí (modelový 
výpočet, měření = odhady počtů
obyvatel/domácností)

• Kontrola dodržení plánovaných parametrů
• Kontrolní měření zdrojů rušení signálu
• Vyhodnocování pokrytí – porovnání ATV a DTV, 
identifikace kritických míst

• Explikace metodiky 
• Zveřejňování (dotčené subjekty, veřejná správa a 
samospráva, veřejnost – GIS)

• Limit rozsahu měření – kapacity, náklady
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Informační podpora ČTÚ

• Vyhodnocuje proces digitalizace v 
úrovni ucelená územní oblast – obec 
– kraj…

• Plánováno i jako podpora 
informovanosti veřejnosti i orgánů
samosprávy 

• Nenahrazuje informační kampaň
vedenou a koordinovanou NKS
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Otázky ???

PhDr. Pavel Dvo řák, CSc.
Předseda Rady ČTÚ

dvorakp@ctu.cz


