

# národní digitální archiv

CZ.1.06/1.1.00/10.06977

## Informace o projektu



# Aktuální stav projektu

## **Projekt prodloužen do 30. 6. 2015**

důvody:

- zrušení hlavního výběrového řízení na IS NDA

## **Opakování hlavního výběrového řízení na IS NDA**

- nebude
- bude implementován LTP systém Archivemática
- veřejnou zakázkou bude vybrán dodavatel potřebného hardware a nezbytného software
- na základě další veřejné zakázky bude vytvořen archivní (národní) portál



# Aktuální stav projektu

## **Vzhledem k opoždování byla realizována některá dílčí opatření**

- zprovozněno sekundární úložiště převzatých digitálních dokumentů
- služba ověření SIP původcům (v podstatě validace SIP)
- aplikace pro archivy umožňující provést výběr dokumentů elektronicky

## **Paradoxně se podařilo zajistit prostředky na fázi udržitelnosti** (usnesení vlády č. 611/2013)

Souběžně s řešením problému LTP systému probíhá rekonstrukce prostor záložního pracoviště.



# Rámcový plán projektu

Dokončení rekonstrukce prostor záložního pracoviště, červen 2014

Dodávka hardware, srpen 2014

Instalace LTP systému, září 2014

Iniciační naplnění, říjen a listopad 2014

Dokončení dokumentace, listopad 2014

Audit a certifikace, leden – březen 2015



Děkuji za pozornost

[jiri.bernas@nacr.cz](mailto:jiri.bernas@nacr.cz)

<http://www.nacr.cz>

<http://digi.nacr.cz>

