
Projekty EU

Hradec Králové,duben 2008

Ing. Hana Kanisová
Ing. Hynek Orság



Projekty EU 2

Asseco Czech Republic –
 

základní informace

Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro:

subjekty veřejné správy,

bankovní a finanční domy,

telekomunikační společnosti

 
a průmyslové podniky, 

společnosti působící v oblasti utilit a integrátory

 
dopravních služeb.

Členství v TOP 10 IT společností v České Republice

3. pozice v kategorii information system business outsourcing 
v České republice
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Proč tato prezentace ?

Představujeme řešení SYSTÉM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ EU

Jeho hlavním cílem ….

zavedení metodiky projektového řízení pro projekty EU

+

dodávka informačního systému pro podporu řízení projektů
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Vznik
 

odboru

Vznik odboru v rámci organizační struktury Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje

2004 -

 
2006

2004 –

 

zahájení realizace projektů na odboru regionálního rozvoje

2006 –

 

vznik oddělení projektového řízení

2007

vznik nového odboru –

 

odbor evropských projektů
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Popis činností odboru

Úkoly v samostatné působnosti

posuzuje možnosti využívání prostředků z

 

evropských zdrojů pro

 projektové záměry připravované krajem

stanovuje postupy a zásady, metodicky vede a koordinuje oblast 
podpor z

 

evropských zdrojů

metodicky usměrňuje cíle, strategii, finanční a časové plány,

 technické specifikace a jiné aspekty projektových záměrů 
v

 

souladu s

 

pravidly a

 

dokumentací příslušných programů
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Popis činností odboru

Úkoly v samostatné působnosti

koordinuje zpracování projektové žádosti včetně všech podkladů 
a příloh

řídí práci projektových týmů při přípravě a zpracování žádostí, při 
realizaci, vyhodnocení a

 

monitorování projektů kraje

spolupracuje s

 

řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty
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Individuální projekty -
 

Realizované projekty 2004-2006

V rámci programovacího období 2004-2006 bylo nebo ještě je 
realizováno 18 projektů

Celkové předpokládané náklady:

537.776.867,-

 
Kč

Podíl financování EU a státního rozpočtu:

366.205.802,-

 
Kč

Podíl financování MSK:

171.571.065,-

 
Kč
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Individuální projekty

Příprava projektů na období 2007-2013:

Srpen 2006 –

 

zahájení sběru projektových záměrů

Listopad 2006 –

 

schválení zahájení přípravy projektů na první polovinu 
roku 2007

Červenec 2007 -

 

aktualizace projektových záměrů

K 1. 9. 2007 evidováno 112 projektových záměrů ve výši 
20.073.000.000,-

 

Kč

-

 

74 investičních 18.933.300.000,-Kč   

-

 

26 neinvestičních 492.900.000,-Kč

Září 2007 -

 

schválení zahájení přípravy ve 2. polovině roku 2007

 
(21 projektů –

 

2.053.000.000,-

 

Kč)

Prosinec 2007 -

 

schválení zahájení přípravy v 1. polovině roku 2008 (32 
projektů –

 

9.452.299.000,-

 

Kč)
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Individuální projekty

Příprava a realizace projektů na období 2007-2013 (projekty 
schválené 2007 + 2008):

62 projektů

 
(ze 112 záměrů) 

Celkové předpokládané náklady činí: 14.980.000.000,-

 
Kč

 (ze 20.073.000.000,-

 
Kč)

43 projekty investiční 14.683.000.000,-Kč

19 projektů neinvestičních 297.000.000,-Kč
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Strategie kraje v období 2007-2013

Cíle:

Zavedení efektivního systému projektového řízení

Vytvoření stabilního personálního prostředí

Zabezpečení dostatečných finančních zdrojů na přípravu i realizaci 
projektů
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Popis činností odboru

Úkoly v samostatné působnosti

posuzuje možnosti využívání prostředků z

 

evropských zdrojů pro

 projektové záměry připravované krajem

stanovuje postupy a zásady, metodicky vede a koordinuje oblast 
podpor z

 

evropských zdrojů

metodicky usměrňuje cíle, strategii, finanční a časové plány,

 technické specifikace a jiné aspekty projektových záměrů 
v

 

souladu s

 

pravidly a

 

dokumentací příslušných programů
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Obsah projektu

metodická a organizační podpora procesu projektového řízení 
při využití informačních technologií

plánování projektových činností

 

( zpracování záměru projektu, 
vyhledávání možností financování, zpracování žádosti o dotaci, 
získání dotace včetně jejího udržení)

přehledné sledování stavu projektů a skutečného plnění

 (souhrnný reporting

 

realizovaných projektů)

finanční monitoring realizovaných projektů

analýzu a vyhodnocení realizovaných projektů

efektivní využití personálních a finančních zdrojů v projektech

zlepšení projektové komunikace a sjednocení základních postupů

rychlou indikaci problémových situací
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Metodická část projektu

definice projektu a účelu projektového řízení,

základní pravidla pro vypsání a řízení projektů 

povinné postupy a dokumenty pro jednotlivé kategorie a fáze 
projektů,

budování znalostní databáze projektového řízení

metodika řízení typových projektů pro operační 
programy (investiční a neinvestiční)

vytvoření organizační struktury pro řízení projektů

vymezení kompetencí a odpovědností projektového manažera 
a členů týmu
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Oblasti řešení

Evidence 
projektů

Řízení realizace 
projektů

Finanční monitoring 
projektů

Směrnice 
a metodika
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Směrnice projektového řízení

Principy a způsoby řízení projektů financovaných z EU

Rámcové vymezení činností odborů krajského úřadu a partnerů v 
projektech

Činnosti pracovníků útvarů související s aplikací metodiky 
projektového řízení

Organizace projektového řízení v podmínkách krajském úřadu 

Životní cyklus projektu

Metodika řízení investičních projektů

Metodika řízení neinvestičních projektů
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Procesy životního cyklu projektu dle aplikací:

Aktivity dle oblastí řešení
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Architektura řešení

Zadavatel námětu Projektový manažer

Finanční monitoring

Evidence projektů

Ekonom

MS Project

Vedení

MS Project Server

Metodik EP

Člen projektového 
týmu

IS GINIS

Datový sklad
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Evidence projektů
proces vytváření záměru projektu a vytvoření databáze těchto 

záměrů
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Evidence projektů -
 

základní funkce

Zakládání námětů projektů 

Řízení a sledování životního cyklu projektu v jeho

 

jednotlivých 
stadiích

Průběžná aktualizace projektových záměrů a realizovaných projektů

Vytváření souhrnných výstupů a přehledů

Propojení s aplikací pro finanční monitoring realizovaných projektů

přístup k

 

harmonogramu v MS Project Serveru

Definice oprávnění a řízení přístupu

Přehled operačních programů (odkazy na weby OP, dokumentace)

Dokumentace projektů financovaných z EU a vzory dokumentů

Prostředky pro komunikaci –

 

vytvoření workflow

 

pokrývající 
životní cyklus projektu od námětu až po monitoring
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Evidence projektů
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Evidence projektů
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Příklady výstupů
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Finanční monitoring

Vedení operativní finanční evidence o projektech   
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Finanční monitoring projektů–
 

základní funkce

Pořízení rozpočtu projektu ve struktuře dané řídícím orgánem OP 
(regionální rady, ministerstva, EU)  a sledování jeho plnění

Pořízení rozpočtu (limitů) partnerů kraje a sledování jeho čerpání

Vedení operativní evidence výdajů a tvorba výstupů pro ŘO OP

Provázání s ekonomickým systémem krajského úřadu 

Manažerské výstupy pro vedení kraje a odbor evropských projektů
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Finanční monitoring –
 

výstupy –
 

Výdaje a příjmy projektu

Podíl kraje
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Finanční monitoring –
 

výstupy –
 

soupiska faktur projektu
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MS Project Server

Pro řízení realizace projektů   
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MS Project 2007 –
 

základní funkce

Zakládání projektů z připravených projektových šablon

Řízení životního cyklu projektu projektů po celý jeho životní 
cyklus pomocí systému úkolování pracovníků krajského úřadu, 
vykazování postupu plnění úkolů

Průběžná aktualizace údajů projektových plánů 

Vytváření souhrnných výstupů pro vedení kraje, vedení 
odvětvových odborů i odboru realizace projektů.

Dokumentace dat o projektech a jejich průběhu
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Příklad projektové šablony –
 

320 činností
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Navštivte nás na 
našem stánku

číslo 31
I. patro, přísálí hlavního sálu

Hlavní sál

Bar
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Děkuji za pozornost

Asseco Czech Republic, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266198111
Fax: +420 266198641
Email: sales@asseco.cz
www.asseco.cz

THIS INFORMATION SERVES FOR MARKETING PURPOSES AND CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A 
SOLICITATION TO BUY SECURITIES OF Asseco Czech Republic, a.s. A PUBLIC OFFER BY Asseco Czech Republic, a.s. HAS 
NOT YET TAKEN PLACE. ANY SECURITIES ORDERS RECEIVED PRIOR TO THE

 

COMMENCEMENT OF THE OFFERING PERIOD 
WILL BE REJECTED. IF ANY PUBLIC OFFERING IS MADE IN POLAND, A PROSPECTUS, APPROVED BY THE COMPETENT 
FINANCIAL MARKET AUTHORITY WILL BE PUBLISHED AND BE AVAILABLE AT

 

www.asseco.cz.

THIS ADVERTISEMENT IS NOT BEING PLACED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE DISTRIBUTED TO 
UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION

 

IN THE UNITED STATES.”

mailto:sales@asseco.cz
http://www.asseco.cz/
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