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Základní informace, co se podařilo

Úkol Termín Poznámka
Schválení Národní strategie eZ vládou ČR 11/2016 opožděno,

splněno
Vytvoření konceptuální Enterprise
architektury - vize

03/2017 splněno

Vytvoření Národního centra elektronického 
zdravotnictví, projektové kanceláře

03/2017 opožděno,
kompromis

Získání prostředků z OP Z na podporu
Národního centra (48 Mil. Na 3 roky)

03/2017 splněno

Příprava projektových žádostí k čerpání 
výzev č. 26 a č. 10

probíhá opožděno

Vytvoření akčního plánu realizace NSeZ 03/2017 ke schválení
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Priority elektronizace za MZ ČR

Klíčovým úkolem NSeZ zůstává vytvořit z á k l a d n í  s t a v e b n í  p r v k y  
e l e k t r o n i z a c e (informační infrastrukturu), které spočívají v těchto projektech:

1 . V y t v o ř e n í  /  ú p r a v a  r e f e r e n č n í c h  r e g i s t r ů  Národní registr 
poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a Národní registr zdravotnických 
pracovníků (NRZP). 

2 . V y ř e š e n í  e l e k t r o n i c k é  i d e n t i t y  z d r a v o t n i c k ý c h  
p r a c o v n í k ů . Nástroj nezbytný pro zajištění právní a organizační jistoty a 
kontinuity při práci s elektronickými písemnostmi, zdravotnickou 
dokumentací.

3 . Z a j i š t ě n í  j e d n o t n é h o  p ř í s t u p u  k e  s l u ž b á m  
e l e k t r o n i c k é h o  z d r a v o t n i c t v í v souladu s principy 
eGovernmentu.

4 . e P r e s k r i p c e – připravit postupný náběh plnohodnotné elektronické 
preskripce včetně vedení lékového záznamu pacienta, přístupného 
oprávněným lékařům, lékárníkům a pacientovi, s možnostmi kontroly 
interakcí a duplicit.

5 . U s t a v e n í  /  v y t v o ř e n í  N á r o d n í  c e n t r a  e l e k t r o n i c k é h o  
z d r a v o t n i c t v í

4S hvále o ŘV NSeZ 11.2.2016



Akční plán realizace NSeZ – co nás čeká?

Prioritní aktivity
Aktivita č.1 – Strategické řízení rozvoje elektronického 

zdravotnictví v resortu MZ
Aktivita č. 2 – ePreskripce
Aktivita č. 3 - Vybudování základní informační 

infrastruktury eHealth - resortního datového rozhraní 
pro komunikaci transakčních informačních systémů

Další aktivity
Aktivita 4: Výměna zdravotnické dokumentace
Aktivita 5: Kybernetická bezpečnost
Aktivita 6: Telemedicína
Aktivita 7: Portál elektronického zdravotnictví
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Aktivita č. 3  - vytvoření IDRR

Vybudování základní informační infrastruktury eHealth -
resortního datového rozhraní pro komunikaci 
transakčních informačních systémů

Cíle IDRR:
• Vytvoření / úprava referenčních registrů, které budou obdobou 

základních registrů eGovernmentu a budou autoritativním zdrojem 
údajů pro identifikaci subjektů, nastavování jejich práv a 
odpovědností v elektronickém zdravotnictví.

• Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků, které 
zajistí a posílí právní a organizační jistoty a kontinuitu při práci s 
elektronickými písemnostmi a zdravotnickou dokumentací. Bude 
postupováno v souladu s řešením eID eGovernmentu.

• Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického 
zdravotnictví v souladu s principy eGovernmentu.
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Aktivita č. 4  - výměna zdravotnické dokumentace

Aktivita si klade za cíl:
• Umožnit poskytovatelům zdravotní péče čerpat prostředky z IROP 

výzvy č. 26
• Podmínka celorepublikové působnosti důvodem nečerpání
• MZ ČR překoná tuto bariéru zpracováním  jednotného konceptu 

výměny zdrav. dokumentace, který :
• poskytne rámec pro výměnu dokumentů (výsledky, 

propouštěcí zprávy, žádanky, ….)
• podpoří nemocnice v zavádění a užívání standardů, které 

usnadní vzájemnou komunikaci a výměnu zdravotnické 
dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb

• počítá s realizací komunikačního rozhraní (service bus) 
usnadňující integraci interních IS nemocnice a napojení na 
další poskytovatele.
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Aktivita č. 5 - kybernetická bezpečnost

Aktivita si klade za cíl:
• MZ ČR po dohodě s NBÚ nastavilo kritéria pro zařazení do 

kategorie „Provozovatel základní služby“, kam bude zařazeno 16 
velkých nemocnic

• Naplnění požadavků KB dle zákona 181/2014 Sb.  Bude stát 
velké nemocnice 40-60 mil. v pěti letech (průzkum)

• Nároky na státní rozpočet 
• Aktuální výzva č. 10 neumožňuje nemocnicím čerpat
• MMR připravuje navazující výzvu, která umožní čerpání 

nemocnicím
• MZ ČR podpoří čerpání prostředků zpracováním metodických 

materiálů
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9

Implementace jednotlivých projektových záměrů vždy 
probíhá v souladu se soustavou cílů 



Klíčové projekty v čísle h

Projekt IROP Realizace Fin. odhad Příjemce
Infrastruktura eHealth - resortního datového 
rozhraní resortu (IDRR) 2017 297 Mil. ÚZIS

Sdílení zdravotnické dokumentace -
implementační podpora u poskytovatelů 
zdravotních služeb

2018 >500 Mil. PZS+MZ+

Kybernetická bezpečnost 2017 >1 000 Mil PZS+ MZ+

Projekt OPZ Realizace Fin. odhad Příjemce

Podpora elektronizace 2017 48 Mil. MZ

Telemedicína 2018 79 Mil. Dle výzvy

Záměry jsou průběžně konzultovány a aktualizovány !



Komplikace

• Po celou dobu přípravy a realizace NSeZ se potýkáme 
především s kritickým nedostatkem lidských zdrojů

• Jsme připraveni přijmout nové spolupracovníky do 
služebního i do pracovního poměru 

• Každá, i pozitivní organizační změna na MZd váže klíčové 
pracovníky a způsobuje zpoždění a posuny termínů spolu s 
nutností nové a nové obhajoby výstupů a záměrů

• Zároveň usilujeme o maximální vzájemné sladění s 
projektem koordinovaným Krajem Vysočina na řešení NCP 
eHealth (Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví) z CEF Telecom



Děkujeme za pozornost
Ing. Martin Zeman

Ing. Jiří Borej


